
Spoorboekje Stationsomgeving (GZDGCB 1427640/144066)
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Spoorzone West

Besluitvorming

Gemeenteraad

College B&W

Transitie & 
Transformatie Plan 

(TTP) 

Algemeen

Van Drenth

vandaag

2023

College besluit Masterplanmei 21

2024 2025

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

mrt jul nov mrt jul nov mrt jul nov

okt 25

Voorleggen keuzes voor 
variant onderdoorgang

feb 14

Keuzes naar aanleiding 
van onderzoeken

dec 1

Collegebesluit 
omgevingsplan

BVR - Energie & 
Ontwikkelstrategie

apr 11

2026

Raad van State procedure

Bestemmingsplan 
miliecategorien 

vaststelling
jun 15

Verkennende en verdiepende onderzoeken
Omgevingsplan 'Wonen'

jun 24

Ontwerpomgevingsplan
mrt 8

Integrale Omgevingsbeoordeling (IOB/MER)

Variantenstudie tunnel

Technische 
onderzoeken + €

Ontwerp, voorbereiding, buitendienststelling en realisatie (circa 4-5 jaar)

Uitwerking Stationshub P+R en overig

2027

Q1

mrt jul nov

RV Structuurvisiemrt 28

BVR Masterplan
jan 25

RV Masterplan
jun 24

Masterplan + gebiedsexploitatie

Nadere uitwerking energiesysteem incl verkennen kansen voor uitwisseling van energie

Startrealisatie P&R (2026/2027)

Nota van Uitgangspunten openbare Ruimte 

Opstellen placemaking strategie

Uitwerking governance, 
financierig en data

Uitwerken gebiedscooperatie Uitzetten opdracht energiesysteem Spoorzone West

Bodemenergieplan

UItwerken ontwikkeling Boerderij Gaasbeek & van Tiel

Vaststelling gebiedsvisie Pavijen
sep 25

Duidelijkheid over de te verplaatsen bedrijven uit TTP Start plavorming verplaatsing bedrijvenk

Uitzetten opdracht mobiliteit

Startbrief + kosten

Afstemming Initiatiefnemer & Gemeente Opstellen projectplan + planning jul 1

Intaketafel julii

Opstellen Nota van Uitgangpunten 
(NvU) + Omgevingstafel

Participatieplan NvU  + uitvoeren 
verdiepende onderzoeken

Omgevingsplan
Startbouw

mrt 19

Concept IOK Ondertekening AOK

okt 10 BVR Opzetten Mobiliteitshub

mrt 5 RV Keuze gebiedscooperatie

20 / 27 juni - Presentatie 
Masterplan bij de ODR
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